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武昌区建设局                        2011年7月28日

一、重大建设项目 

1、首义文化区建设: 辛亥革命博物馆目前设备安装及调试、管线铺设基本完成，外装饰(含GRC水泥纤维板吊装)工程基本完成，内装饰工程完成90%， 6个展厅市文化局正在布展，计划于9月份完成。地下空间目前地下空间结构已完成封顶，正在进行管线铺设；首义北端地下人行通道钢筋砼二次衬砌结构完成计划的33%，预计8月下旬开始内装修。广场配套开发广场配套商业开发已结构封顶，内部砌体完成70%，计划9月上旬完成外立面装饰及绿化配套工程。起义门古城墙及楚望台遗址公园建设起义门古城墙主体结构完工，城墙砖铺装完成95%，城墙立面部分铺装已完成，城墙步道铺装8月下旬完成；风雨长廊、碑林长廊、封建亭风雨长廊主体结构完成，屋面工程完成50%，地面铺装工程完成40%；碑林长廊主体结构完成90%；封建亭主体结构完成90%；，亭内石碑已安装完成；计划8月全部完工；首义南轴线景观工程北区树木种植完成50%，硬质铺装完成30%；南区树木种植完成30%，计划8月底完工。
2、纪念辛亥百年道路综合整治工程： 首义核心区道路建设：首义路道路改造工程全部完成；长湖正街、楚善街管线入地及道路基础部分基本完工，计划8月底刷黑；体育街管线入地供电、自来水已完成，其他管线已完成50%，道路部分完成20%，计划9月20日前完工。
首义文化区周边道路改善提升建设：目前20条道路刷黑工程已完成9条（大成路、中南一路、武珞五巷、武珞六巷、中南二路、新生路、傅家坡一路、巡司河街、临江大道）。有4条道路（中山路、武珞路、彭刘杨路）正在加铺沥青砼面层， 计划8月中旬前完成； 8月底前完成老彭刘杨路、中南路；9月15日前完成静安路、丁字桥路、张之洞路。因地铁施工和交通组织等原因暂缓实施解放路四期、新民主路、洪山路、文安街4条道路。
3、重大项目拆迁: 地铁2号线计划拆迁538户,已签订协议418户，完成计划的78%。地铁4号线一期计划拆迁1112户，已签订协议645户，完成计划的58%。武汉大道计划拆迁4181户, 已签订协议1503户，完成计划的38%。鹦鹉洲大桥一期计划拆迁998户, 已签订协议911户，完成计划的91 %。
4、白沙洲大道：全面进入收尾阶段，力争8月上旬通车。
二、道路工程

1、复兴路：排水箱涵完成584米，完成计划的60%，排水管道完成计划的13%；道路基础完成计划的23%。应拆迁457户，已签协议440户，完成计划的96%。
2、江民路：西段已基本完成；东段道路已完成计划38%。武金堤至中泰段已开始施工排水沟槽。

3、武锅中路：道路基础已完成计划的60%，污水排水管道完成计划的45%，雨水排水管道完成计划的60%，分隔带高站石完成计划的94%，站卧石安装已完成计划的23%，计划8月下旬完成。
4、铁机路：排水主管道完成计划的30%，目前正在安装站卧石和排水支管，征地协议正在进一步协商之中。
5、杨园路：征地正在商谈中，施工单位准备进场施工。 
6、和平大道杨园完善段：施工单位已进场施工排水管道。
7、武车路：征地正在商谈中，施工单位已进场实施排水施工。
8、武锅二路:排水管道完成计划的90%，道路基础基本完成，沥青砼路面完成计划的50%，计划 8月中旬完成。
9、前进路:车行道已完工，人行道步转和站石由万达负责施工。
三、环境综合整治工程

1、昙华林东段环境综合整治：单位拆迁已签订3户，十四中准备签定拆迁协议，居民拆迁已签定5户。市政施工单位正在新建中医院宿舍景观围墙，供电土建已完成计划的70%。

2、首义文化区周边风貌综合整治工程：整治房屋共241栋，整治面积约70万平方米。目前，涂料完工199栋，屋面完工206栋,全部完工188栋。楚善街连廊装饰部分已完成42%，计划8月底全面完工。

3、黄鹤楼周边建筑及环境综合整治工程：整治建筑993栋，整治立面面积21.37万平方米，屋面面积12.78万平方米。目前完成立面整治面积19.96万平方米，完成计划的93%。屋面面积13.87万平方米，完成计划的95%，民主路临街新增整治面积0.12万㎡，计划8月底完工；新增斗级营整治房屋0.64万㎡，计划8月底完成。
4、十四条道路立面整治工程需整治房屋225栋，整治面积54万㎡，目前已全部开工，完成总工程量的60%，有69栋已完成，。计划8月15日前完成老彭刘杨路、临江大道、彭刘杨路、大成路、友谊大道、中山路、中北路、中南路、民主路、新民主路、武珞路、雄楚大街等12条道路的立面整治；9月15日前完成张之洞路、白鹭街、白沙洲大道3条道路的立面整治。
5、武汉大道立面整治:原计划整治68栋, 现计划整治78栋，已完成工程总量的78%，原计划整治房屋8月中旬完工，新增计划整治房屋8月底完工。
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